



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان توسعه مدیریت و منابع

شماره: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
پیوست: دارد

مهار تورم و رشد تولید
(مقام معظم رهبری)

خانه‌ای که در آن کودک نباشد، برگت ندارد (رسول اکرم (ص))

جناب آقای دکتر محمدحسین سرمست شوستری
وفیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
موضوع: تعیین تکلیف پروژه‌های طرح ۲۰۰۰ واحد بهداشتی با عملکرد نامناسب - دانشگاه علوم پزشکی اهواز

با سلام و احترام!

همان‌گونه که مستحضرید تعریف پروژه‌های بهداشتی در قالب طرح "تمکیل، تجهیز، راهاندازی و افتتاح ۲۰۰۰ واحد بهداشتی در کشور" در سال ۱۴۰۱ فرصت طلائی، مغتنم و تکرار نشدنی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بهویژه در مناطق محروم بوده است که تحقق اهداف آن از جمله نوسازی و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی نظام سلامت کشور در حوزه بهداشت مایه مباراکات و از افتخارات وزارت متبع در دولت سیزدهم، در راستای خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مردم عزیز کشور است. اهمیت موضوع با توجه به ضرب‌الاجل استقرار برنامه پزشک خانواده و لزوم تقویت و ارتقاء منابع و فضاهای فیزیکی بیش از پیش نمود داشته و ضرورت انجام آن را تبیین می‌نماید. همان‌گونه که در مکاتبات ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ د تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ و ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ د تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ نیز اعلام گردید عملکرد اجرائی آن دانشگاه در بازه زمانی ۶ ماهه از آغاز طرح علی‌رغم تعهدات صورت گرفته در تفاهم‌نامه و لزوم پای‌بندی به انجام آن قابل قبول نبوده، در حالی که، ۳۲ درصد از اعتبارات این طرح بیش از ۴ ماه است که تخصیص یافته است. لذا به منظور مدیریت بهینه منابع و هدایت اعتبارات به سمت حوزه‌هایی در کشور که این فرصت را غنیمت دانسته‌اند، ناگزیر پروژه‌های بهداشتی مندرج در تفاهم‌نامه آن دانشگاه به تعداد ۷۲ مورد که تاکنون اجرائی و یا فعال نشده است به شرح جدول پیوست حذف گردیده و تعیین تکلیف اعتبارات تخصیص داده شده به این پروژه‌ها جهت هزینه‌کرد در سایر پروژه‌های فعال آن دانشگاه (در صورت وجود) و در غیر این صورت جهت خودت اعتبارات، متعاقباً اعلام خواهد شد.

در این زمینه مسئولیت پاسخ‌گوئی به مبادی ذیربطری مبني بر عدم تحقق اجرائی پروژه‌ها به عهده آن دانشگاه خواهد بود.

با احترام
بهادرور رحیمی

رونوشت:

✓ جناب آقای دکتر حسین فرشیدی معاون محترم بهداشت
جناب آقای مهندس ساکی مدیر کل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاون توسعه مدیریت و منابع

که تهران- شهرک قدس (غرب)- خیابان ایوانک - ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تلفن: ۸۰- ۸۸۳۶۳۵۶۰ - ۸۸۳۶۳۸۵۷

<http://mrd.behdasht.gov.ir>
<http://behdasht.gov.ir>

صفحه الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و منابع:
صفحه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

بستهای

وزارت بهداشت، ران و امور پزشکی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
جمهوری اسلامی ایران

۱۲:۵۸

شماره ۱۴۰۲۰۱/۳۱
تاریخ
پیوست ندارد

مهار تورم و رشد تولید
(مقام معظم رهبری)

خانه ای که در آن کودک نباشد، برکت ندارد ((رسول اکرم))

معاونت توسعه مدیریت و منابع

ریاست محترم دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فعال نمودن پروژه های بهداشتی مندرج در تفاهم نامه ۲۰۰۰ واحد بهداشتی

با سلام و احترام؛

همان گونه که مستحضر بود در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در آذرماه ۱۴۰۰ مبنی بر تقویت شبکه بهداشت کشور و نیز پیرو سند ارتقاء شبکه بهداشت کشور، تفاهم نامه ای با عنوان "تمکیل، تجهیز، راه اندازی و افتتاح ۲۰۰۰ واحد بهداشتی در کشور" در پاییز ۱۴۰۱ فيما بین وزارت متبع و کلیه دانشگاه علوم پزشکی منعقد گردید و مقرر شد. کلیه پروژه های بهداشتی مندرج در طرح مذکور تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمکیل و بهره برداری برسند.

با عنایت به موارد موصوف و تفاهمات صورت گرفته بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح به مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال، به منظور فعال نمودن پروژه ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ طی حواله های شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ به صورت نقدی و استناد خزانه اسلامی به حساب دانشگاه های ذینفع واریز گردید و متعاقبا براساس اطلاعات دریافتی از دانشگاه ها در جلسات برگزار شده از کلیه پروژه های بهداشتی در دست اجرا در پاییز و زمستان سال گذشته بازدید بعمل آمد. با توجه به گذشت قریب به ۳ ماه از زمان تخصیص اعتبارات، چنانچه پروژه های مورد تعهد دانشگاه ها تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه سالجاری اجرایی نگردیده باشند از لیست تفاهم نامه حذف میگردد و در تخصیص های آتی نیز برای پروژه های حذف شده اعتباری لحاظ نخواهد گردید. لذا خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به ماهیت پروژه های بهداشتی که به منظور خدمات رسانی در مناطق محروم و کم برخوردار تعریف شده اند در کمترین زمان ممکن پروژه های مذکور اجرایی و کلیه مستندات شروع عملیات اجرایی پروژه ها اعم از انعقاد قرارداد با پیمانکار، پرداخت پیش پرداخت و ... به وزارت متبع منعکس گردد.

با احترام
بهروز رحیمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

تهران- شهرک قدس (غرب)- خیابان ایوانک - ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تلفن: ۸۰- ۸۸۳۶۳۵۶۰
نمبر: ۸۸۳۶۳۸۵۷

<http://mrd.behdasht.gov.ir>
<http://behdasht.gov.ir>

صفحه الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و منابع:
صفحه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

(ش) جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، روان و امور پرورشی
معاونت توسعه مدیریت و منابع

پست تعلیم
د/۱۴۰۲/۲۰۹
تایخ ۱۴۰۲/۲/۱۷
پیغام لدارد

مهر نورم و رشد تولید
(مقام معظم رهبری)

خانه‌ای که در آن گودک نباشد، برکت لدارد (رسول اکرم (ص))

جناب آقای دکتر محمدحسین سرهست شوشتاری
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

موضوع: ارزیابی عملکرد پروژه‌های طرح ۲۰۰۰ واحد بهداشتی دانشگاه اهواز

با سلام و احترام؛

همان‌گونه که مستحضرید در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در آذرماه ۱۴۰۰ مبنی بر تقویت شبکه بهداشت کشور و نیز پیرو سند ارتقاء شبکه بهداشت کشور، تفاهم نامه‌ای با عنوان "تمکیل، تجهیز، راه اندازی و افتتاح ۲۰۰۰ واحد بهداشتی در کشور" در پاییز ۱۴۰۱ فيما بین وزارت متبع و کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی منعقد گردید و مقرر شد تعداد قابل توجهی از پروژه‌های بهداشتی مندرج در تفاهم نامه مذکور، تا پایان سال ۱۴۰۱ و مابقی پروژه‌ها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ همزمان با هفته دولت تکمیل شوند و به بهره برداری برسند.

با عنایت به موارد موصوف، تعداد ۱۱۵ پروژه برای آن دانشگاه تعریف شد و طی حواله شماره ۲۴۹ مبلغ ۶۵۲.۰۰۰ میلیون ریال به صورت نقدي و طی حواله شماره ۲۵۰ مبلغ ۱۶۰.۰۰۰ میلیون ریال به صورت اوراق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ جهت فعال‌سازی طرح‌ها تخصیص داده شد. لذا به منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها در دی و بهمن ماه سال ۱۴۰۱ از کلیه پروژه‌ها بازدید بعمل آمد و همزمان، اطلاعات اخذ شده از دانشگاه‌ها مورد صحت سنجی قرار گیرد. همچنین طی نامه شماره ۲۰۲/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ مقرر گردید کلیه پروژه‌های بهداشتی مندرج در تفاهم نامه که تا نیمه دوم اردیبهشت ماه اجرایی نگردند، از لیست پروژه‌ها حذف و اعتبارات آن جهت تکمیل پروژه‌های فعال هزینه گردد. در همین راستا و بر اساس اطلاعات اخذ شده وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در ۶ ماه گذشته، عملکرد آن دانشگاه از نظر مدیریت اجرایی و پیشرفت فیزیکی ضعیف و از نظر گزارش دهی متوسط ارزیابی می‌گردد. به‌گونه‌ای که براساس جدول ذیل تنها ۲۶ پروژه خاتمه یافته، در حالی که براساس تفاهم‌نامه، می‌بایست تعداد ۶۰ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۱ تکمیل و به بهره برداری می‌رسید. طبق تعهدات آن دانشگاه در تفاهم نامه پیشرفت برنامه‌ای پروژه‌ها تا پایان فروردین ۷۷/۲ درصد می‌باشد که در حال حاضر دارای ۴۵ درصد انحراف از برنامه زمانبندی است.

وضعیت اجرایی پروژه‌های "تفاهم نامه ۲۰۰۰ واحد بهداشتی" تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲

تعداد کل پروژه	زیربنا (مترمربع)	پیشرفت فیزیکی واقعی	برنامه ای	دردست اجرا	متوقف یا شروع نشده
۱۱۵	۳۲۲۸۵	۳۲/۲	۷۷/۲	۱۹	۷۰

کهر تهران-شهرک قدس (غرب)- خیابان ایوانک - ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تلفن: ۸۰ - ۸۸۳۶۳۵۶۰
نامبر: ۸۸۳۶۳۸۵۷

<http://mrd.behdasht.gov.ir>
<http://behdasht.gov.ir>


صفحه الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و منابع:
صفحه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

شماره
تأیین
پیش ندارد

مهار تورم و رشد نولند
(مقام معظم رهبری))

خانه‌ای که در آن گودک نباشد، برگت ندارد (رسول اکرم
(ص))

نمودار مقایسه‌ای پیشرفت فیزیکی والعنی و برنامه‌ای



وضعیت اعتباری پروژه‌های بهداشتی

- تاکنون جمعاً مبلغ ۱۰۱۲.۳۱۴ میلیون ریال، به شرح زیر، به پروژه‌های مندرج در تفاهم نامه تخصیص داده شده است :
- از محل طرح تفاهم نامه ۲۰۰۰ واحد بهداشتی در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۱۲.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۳ درصد از کل مبلغ مصوب)

- از محل طرح محرومیت زدایی سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۰.۴۰۰ میلیون ریال
- از محل طرح ماده ۳۷ مانده سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹۲.۰۰۰ میلیون ریال
- از محل طرح محرومیت زدایی سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹۷.۹۱۴ میلیون ریال

معیارهای مورد ارزیابی

- محدوده زمانی مورد ارزیابی از آبان ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان فروردین ماه سال جاری
 - اعتبارات تخصیص داده شده در این بازه زمانی شامل محرومیت‌زدایی سال ۱۴۰۱ و طرح ۲۰۰۰ واحد بهداشتی
 - مقایسه پیشرفت واقعی و برنامه‌ای
 - میزان دقت و رعایت زمان بندی ارائه گزارش
- از این رو جهت جبران تأخیرات و تکمیل پروژه‌ها مطابق با برنامه زمان‌بندی، دستور فرمایید تدبیر لازم جهت نظارت و کنترل جدی‌تر پروژه‌ها اتخاذ گردد تا شاهد حذف پروژه‌ها از اولویت‌های اجرایی نباشیم.

با احترام
بهروز رحیمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

✓ جناب آقای دکتر حسین فرشیدی معاون محترم بهداشت

جناب آقای مهندس ساکی مدیر کل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

رونوشت:

کم تهران- شهرگ قدس (غرب)- خیابان ایوانک - ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تلفن : ۸۰ - ۸۸۳۶۳۵۶۰

صفحه الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و منابع:
صفحه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

بروزه های بهداشتی شروع نشده و متوقف دانشگاه علوم پزشکی اهواز "تفاهم نامه ۲۰۰۰ واحد بهداشتی"

اعتدالات به میلیون ریال

ردیف	دانشگاه	لیست بروزه ها	شهرستان	کاربری فرعی	هزینه در دست اجرا (مترومیغ)	پیشرفت قیزیکی در زمان اتفاق قرارداد	پیشرفت قیزیکی فروردین	تخصیص اعتبار ۱۴۰۱	محرومیت زدایی سال (ماهه اعتبارات ۱۴۰۰)	تخصیص اعتبار ماده ۲۷	محرومیت زدایی سال	تخصیص اعتبار مرحله اول (آوراق)	تخصیص اعتبار مرحله اول (آندی)
۱	اهواز	مرکز جامع سلامت شهری شماره ۶ شهرستان شرق اهواز	اهواز	مرکز جامع سلامت شهری	۶۶۰	۱۰	۱۰	-	-	-	-	-	-
۲	اهواز	مرکز جامع شهری شماره ۸ شهرستان شرق اهواز	اهواز	مرکز جامع سلامت شهری	۶۰۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۳	اهواز	مرکز جامع شهری شماره ۹ شهرستان شرق اهواز	اهواز	مرکز جامع سلامت شهری	۶۰	۱۰	۱۰	-	-	-	-	-	-
۴	اهواز	مرکز جامع سلامت شهری شماره ۱۰ شهرستان شرق اهواز	اهواز	مرکز جامع سلامت شهری	۶۰۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۵	اهواز	مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۳ شهرستان خدیده	خدیده	مرکز جامع سلامت شهری	۶۶۰	۱۰	۱۰	-	-	-	-	-	-
۶	اهواز	پارکه ۲ مرکز ۱۹ (علی راه) شهرستان شرق اهواز	اهواز	پارکه سلامت	۲۵۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۷	اهواز	پارکه ۳ مرکز ۱۱ شهرستان شرق اهواز	اهواز	پارکه سلامت	۷۵۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۸	اهواز	پارکه ۱ شیرخسیده مرکز ۵ شهرستان شرق اهواز	اهواز	پارکه سلامت	۷۵۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۹	اهواز	پارکه سلامت شیر خسیده شماره ۱ مرکز سلامت جمع شاه ع شهرستان ماهشهر	ماهشهر	پارکه سلامت	۷۵۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۱۰	اهواز	مرکز آموزش پیورزی شهرستان شرق اهواز	اهواز	آموزشگاه پیورزی	۱۳۰	۵۵	۵۵	-	-	-	-	-	-
۱۱	اهواز	مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲	شوش	مرکز جامع سلامت شهری	۶۰۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۱۲	اهواز	مرکز جامع سلامت شهری الیان	گرخه	مرکز جامع سلامت شهری	۶۰۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۱۳	اهواز	ستاد شیکه	گرخه	ستاد شیکه	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴	اهواز	تبلا دروی	گرخه	تبلا دروی	۴۰۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۱۵	اهواز	مرکز جامع سلامت روستایی بیت موزان	گرخه	مرکز جامع سلامت روستایی	۵۰۰	۴۰	۴۰	-	-	-	-	-	-
۱۶	اهواز	پارکه شیرخسیده سکن مهر شن هکتاری	شوش	پارکه سلامت	۲۵۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۱۷	اهواز	پارکه وهب	شوش	پارکه سلامت	۲۵۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۱۸	اهواز	خانه پیداشت صالح داود	شوش	خانه پیداشت	۱۰۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۱۹	اهواز	مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حاج مریح رامهرمز	رامهرمز	مرکز جامع سلامت روستایی	۵۰۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۲۰	اهواز	مرکز جامع سلامت نقش شهرستان مسجد سلیمان	مسجد سلیمان	مرکز جامع سلامت شهری	۶۰۰	۱۰	۱۰	-	-	-	-	-	-
۲۱	اهواز	احدات پارکه سلامت شهری شیرخسیده شماره ۱ (کوی گلستان) مرکز ۲ (علی آباد)	آباد	پارکه سلامت	۲۵۰	-	۲	-	-	-	-	-	-
۲۲	اهواز	ستاد شیکه شهرستان شهربستان لالی	لالی	ستاد شیکه	۱۰۰۰	-	۲۵	-	-	-	-	-	-

بررسی اثرباره برآوردهای آنلاین در مکانیزم تفاهم نامه ۲۰۰۰ واحد بهداشتی اهواز

اعتیارات به میلیون ریال

وزرای های پیشنهاد شروع نشده و متوقف دانشگاه علوم پزشکی ادوارز "تفاهم نامه ۲۰۰۰ واحد پویانس"

اعتبارات به میلیون ریال

بروزه های بهداشتی شروع نشده و متوقف دانشگاه علوم پزشکی اهواز "تفاهم نامه ۲۰۰۰ واحد بهداشتی"

اعتبارات به میلیون ریال

اعمارت به میلیون ریال													
ردیف	دانشگاه	لیست پروژه ها	شهرستان	کاربری فرعی	زیرینای در دست اجرا (مترا مربع)	پیشرفت فیزیکی در زمان انعقاد قرارداد	پیشرفت فیزیکی	محرومیت زدایی سال (ماشه اعتبارات)	محرومیت زدایی سال	تصمیم اعتبار ماده	تصمیم اعتبار	مرحله اول (آوراق)	تصمیم اعتبار مرحله اول (تقدی)
۶۹	اهواز	زیست پژوهشک ۱۱ مسجد سلیمان	مسجد سلیمان	زیست پژوهشک	۱۰۰	۰	۲	۰	۱۴۰۰	۳۷	محرومیت زدایی سال	۱۴۰۱	تصمیم اعتبار
۷۰	اهواز	زیست پژوهشک ۱۲ مسجد سلیمان	مسجد سلیمان	زیست پژوهشک	۱۰۰	۰	۲	۰	۱۴۰۰	۳۷	محرومیت زدایی سال	۱۴۰۱	تصمیم اعتبار
۷۱	اهواز	موکز جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی چابران امیدیه	امیدیه	موکز جامع سلامت شهری	۱۰۰۰	۰	۱	۰	۱۴۰۰	۳۷	محرومیت زدایی سال	۱۴۰۱	تصمیم اعتبار
۷۲	اهواز	خانه بهداشت خرچ مزبان	کرخه	خانه بهداشت	۱۰۰	۴۰	۴۰	۰	۱۴۰۰	۳۷	محرومیت زدایی سال	۱۴۰۱	تصمیم اعتبار
جمع کل													
					۲۲,۵۴۰			۱۴,۷۶۵	۷۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۹۲,۷۰۰		